

Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever

Informácia o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice - Sever je spracovaná v zmysle Uznesenia MZ MČ Košice - Sever č. 65/2011 s cieľom poskytnúť komplexnú informáciu o dôležitých plánovaných a prebiehajúcich stavebných zámeroch na území mestskej časti. Z dôvodu prehľadnosti je tento materiál rozdelený na aktivity plánované či realizované Mestskou časťou Košice - Sever a ďalšie aktivity iných subjektov.

Vlastné stavebné aktivity:

V rámci riešenia statickej dopravy v lokalite Krupinská prebieha aktualizácia vyjadrení dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov inžinierskych sietí pre územné konanie. Vo februári 2016 bola podpísaná nájomná zmluva na pozemok s mestom Košice a je pripravená žiadosť na územné konanie. V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach sa finalizuje projektová dokumentácia pre detské ihrisko v lokalite Krupinská. V lokalite Národná trieda - Vodárenská prebiehajú práce na realizácii športového ihriska. Prebieha príprava podkladov pre workoutovú zostavu na Študentskej ulici.

Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever:

Obnova bytových domov – tunajší úrad obdržal oznámenia o konaniach a rozhodnutia pre obnovy bytových domov na území mestskej časti v lokalitách – Vodárenská, Slovenskej jednoty, Tomášikova, Hlinkova, Lomnická, Cesta pod Hradovou, Národná trieda, Hroncova, Ďumbierska.

Chrastie - výstavba VN, NN a TS – VSD a.s. plánuje realizáciu pripojenia. Bolo vydané územné rozhodnutie, stavebné povolenie a povolenie užívania stavby. Pre vodnú stavbu - **kanalizácia** bolo začaté stavebné konanie a vydané stavebné povolenie. Pre **vodovod** začalo stavebné konanie.

Obnova DTS dojčenský ústav, VN prípojka a NN rozvod – pre VSD a.s. bolo vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pre zriadenie trafostanice, VN napojenie a vyvedenie výkonu do NN siete v lokalite Hurbanova, Žľaby.

Modernizácia električkových tratí a uzlov v rozsahu MET v meste Košice - tunajší úrad obdržal a zverejnil jednotlivé konania a vydané povolenia v rámci modernizácie električkových tratí a uzlov - jedná sa o zámer modernizácie električkových tratí v rámci celého mesta, ktorý rieši i trate na území MČ Košice - Sever. Najdôležitejšie časti stavieb sú Obratisko Amfiteáter, obratisko Havlíčkova, Komenského - Havlíčkova, Zimná - B. Němcovej, obratisko Botanická záhrada. Pre ukončené úseky sa začalo konanie o predčasnom užívaní časti stavby (obratisko Havlíčkova, priecestie Komenského) na príslušných stavebných úradoch. Bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pre úsek Komenského - Havlíčkova a začaté stavebné konanie. Pre uzol, komunikácie a vodné stavby (Havlíčkova – obratisko) boli vydané rozhodnutia o povolení užívania stavieb. Pre komunikácie v úsekoch tratí – Zimná – B. Němcovej, obratisko Botanická záhrada, Komenského bolo začaté stavebné konanie. Pre obratisko Botanická záhrada a úseky tratí Němcovej a Komenského bolo začaté stavebné konanie a vydané stavebné povolenie. Pre úpravy komunikácie bolo vydané stavebné povolenie.

Výstavba DTS, úprava NN a DP Čičky – pre túto stavbu bolo vydané územné rozhodnutie.

Obnova obalových konštrukcií OC Merkúr – pre obnovu obalových konštrukcií objektu bolo vydané stavebné povolenie, bola ohlásená výmena asfaltového povrchu chodníkov pri objekte, bolo zastavené konanie o dodatočnom povolení stavby plynovej kotolne a boli ohlásené stavebné úpravy prevádzky na prizemí. Bola povolená zmena stavby pred dokončením v časti stavby - výťah.

Kanalizácia Na stráni – pre stavbu bola predĺžená platnosť stavebného povolenia.

Rekonštrukcia plynovodov Hlinkova, Národná trieda, Park obrancov mieru, Park duklianskych obetí, Obrancov mieru, Tolstého, Komenského, Kisdyho, Sl. jednoty, Družstevná, Tomášikova, Palkovičova, Urbánkova, Mánesova, Havlíčkova, Hurbanova, Slovenského, Gogoľova, Watsonova, Študentská, Čárskeho, Odborárska, Tomášikova, Hlinkova, Národná trieda, Kustrova – bolo vydané stavebné povolenie, Červený breh, Němcovej bolo začaté stavebné konanie, Čermel' začaté kolaudačné konanie – pre komplexnú rekonštrukciu plynových rozvodov. Pre 2. stavebné celky Čermel' – boli vydané povolenia užívania stavby. Bolo vydané stavebné povolenie pre lokality St. spišská cesta, Watsonova, Němcovej, Hlinkova, Komenského. Pre lokality Vysokoškolská, Vencová, Kostolná, Banická, Za štadiónom, Kavečianska cesta, Jazdecká, Bežecká, Športová bolo začaté kolaudačné konanie. Lokalita Kalvária – kolaudačné rozhodnutie.

Prioritné protipovodňové opatrenia Hornád – v rámci výstavby protipovodňových opatrení ochrany intravilánu krajského mesta Košice bolo vydané ďalšie povolenie pre obslužnú komunikáciu na pravom brehu rieky Hornád. Pripravuje sa realizácia ďalšieho úseku stavby protipovodňových opatrení.

Výstavba DTS, úprava VN, NN – pre stavbu v lokalite Detrichová bolo začaté územné konanie a vydané územné rozhodnutie.

Rekonštrukcia komunikácie na ul. Komenského – pre túto stavbu bolo vydané stavebné povolenie.

Rozšírenie optickej siete Rampová, Hlinkova, Študentská, Alešovo nábrežie, Slovenskej jednoty – pre túto stavbu bolo začaté územné konanie a vydané územné rozhodnutie.

OÚ Košice - klientske centrum II. etapa – bolo vydané stavebné povolenie pre SO - Riešenie vstupu do budovy Okresného úradu na Komenského ulici.

Riešenie parkovacích plôch – tunajší úrad obdržal zámery na výstavbu parkovacích plôch vo vlastných areáloch spoločností JOLA s.r.o. na Čárskeho a VVS, a.s. na Vysokoškolskej ulici. Pre plochy na Čárskeho bolo vydané územné rozhodnutie. Pre Vysokoškolskú prebieha územné konanie.

OS Park Anička – povolená skúšobná prevádzka OST, zmena stavby komunikácie pred dokončením, povolené odstránenie stavieb prevádzková budova, sklad, garáž, začaté územné a stavebné konanie pre polyfunkčný objekt a vydané územné a stavebné rozhodnutie, začaté stavebné konanie pre kanalizáciu.

Modernizácia rozvodov tepla na okruhu OST 1805 – tunajší úrad obdržal PD pre zámer modernizácie rozvodov v lokalite ohraničenej ulicami Obrancov mieru - Hlinkova, Komenského - Národná trieda a zámer modernizácie pre okruh **OST 1704** na Tolstého ulici.

Rekonštrukcia kanalizácie Slovenskej jednoty – bolo začaté stavebné konanie pre predmetnú stavbu a vydané stavebné povolenie.

Kostolianska cesta – sanácia svahu na ceste III/3390 (III/547002) – začatie stavebného konania a povolenie terénnych úprav.

Národná trieda – pre adaptáciu objektu na neštátne zdravotnícke zariadenie bolo vydané stavebné povolenie.

Stará spišská cesta – pre 6 bytových jednotiek - DTS, NN sieť, prípojku, OEZ, zmenu 2. NP a plynovú prípojku bolo začaté územné konanie a vydané územné rozhodnutie.